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MACROPROGRAMA (1)

Relatório de acompanhamento semestral dos projetos em execução

 (X)1º Semestre de 2011
Identificação do projeto

Código do Projeto: 01.06.1.06.00

Título do Projeto: REDE DE RECURSOS GENÉTICOS ANIMAIS 

Unidade Líder: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia

Data de início do projeto: janeiro 2009

Duração prevista do projeto (meses): 48 meses
Identificação do Líder

Nome: MARIA DO SOCORRO MAUÉS ALBUQUERQUE 
INSTRUÇÕES GERAIS AO LÍDER DO PROJETO

Este relatório deverá ser encaminhado de forma eletrônica para o email institucional do DPD (relatorio.gerencial@embrapa.br). O início do projeto é representado pela primeira liberação de recursos pelo DPD. As datas limites de envio dos relatórios semestrais são: 05/Maio e 05/Novembro de cada ano. Os arquivos contendo os relatórios, individuais por projeto, devem ser identificados obrigatoriamente pelo código definitivo do projeto e pela sigla da UD Líder, como no exemplo a seguir: 03_03_5_45_CPAFRO.doc
1 - INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS

Assinale a alternativa que mais se ajusta a situação orçamentário-financeira do projeto no semestre:

(X) Os recursos estão sendo normalmente disponibilizados pela(s) Unidade(s) Executora(s) e o projeto tem sido complementado com captação externa;

( ) Os recursos estão sendo normalmente disponibilizados pela(s) Unidade(s) Executora(s), porém o projeto não possui captação externa;

(X) Os recursos estão sendo parcialmente disponibilizados pela(s) Unidade(s) Executora(s), ou seja, a taxa de manutenção ultrapassa os 15% planejados, contudo isto não tem afetado a condução do projeto;

( ) Os recursos estão sendo parcialmente disponibilizados pela(s) Unidade(s) Executora(s), ou seja, a taxa de manutenção ultrapassa os 15% planejados. Tal prática tem afetado a execução do projeto;

( ) Os recursos aprovados no SEG não foram disponibilizados para o projeto pela(s) Unidade(s) Executora(s).

2 - INFORMAÇÕES TÉCNICO-OPERACIONAIS

(a) Assinale a alternativa que melhor se adapta ao andamento do projeto:

(X) Projeto com andamento normal;

( ) Projeto com atraso, porém sem maior comprometimento no alcance das metas;

( ) Projeto com atraso e com comprometimento irreversível para o alcance das metas.
(b) Tabela 1 – Síntese para acompanhamento das metas do projeto

	Metas do projeto
	% de alcance (cumulativo)
	Razão para o não cumprimento (consultar lista em anexo e escolher a letra que mais se adapta ao caso)

	PC1 Gestão do Projeto


	1. Organizar 8 reuniões do Comitê Gestor da Rede Animal. 
	50
	

	2 Avaliar e acompanhar anualmente os cronogramas físicos e financeiros de 6 Projetos Componentes.
	50
	

	3. Implantar o um (1) Programa com o Módulo Animal do Sibrargen.
	40
	(P)Outros.Todas as etapas do cronograma para criação do Sistema de Documentação (Grin Animal) vem sendo cumpridas. 

	4. Criar uma (1) lista de discussão com os membros do PCs e Pas.
	100 
	

	5. Divulgar a Conservação de Recursos Genéticos Animais em pelo menos 30 eventos.
	50
	

	6. Organizar e editar 1 livro sobre Conservação e Caracterização de RGA.
	30
	

	PC2 – Conservação Ex Situ de Recursos Genéticos Animais


	7.Aumentar em 30% o número de amostras de sêmen do BGA, quanto às espécies que já vem sendo coletadas. (Base=51.252)
	91,2
	

	8. Aumentar em 10% o número de raças/espécies com germoplasma estocado no BGA. (Base=22)
	90
	

	9. Aumentar em 20 % o número de embriões armazenados no BGA. (Base=298)
	255
	

	10. Aumentar em 10% a diversidade genética de sêmen e embriões estocados no BGA.
	210
	

	11. Criação de três bancos de germoplasma de animais silvestres
	133,33
	

	12. Criação de oito bancos de tecidos de animais silvestres.
	212,5
	

	13.  Aumentar (enriquecer) em 50% os bancos de tecidos de animais silvestres. (Base=1.242)
	2.452
	

	14. Aumentar em 30% o número de amostras de DNA armazenadas no Banco DNA (Base=7.521)
	143,3
	

	15.Cadastrar e documentar quatro coleções de material biológico no Sistema Brasileiro de Informações em Recursos Genéticos da Embrapa.
	50 
	(P) Outros. Até que seja implantado o GRIN ANIMAL o registro dos dados das diferentes coleções vem sendo realizado e atualizados regularmente em planilhas compatíveis para migrar para o novo Sistema de Documentação.

	16. Implantar escrituração zootécnica e coleta de dados morfométricos em 100% dos animais da conservação existentes na Fazenda Sucupira.
	100
	

	17. Documentar, informatizar e arquivar em meio seguro os dados de escrituração zootécnica de 100% dos animais domésticos de conservação existentes na Fazenda Sucupira.
	100
	

	18. Incremento de 10% da diversidade genética dos rebanhos domésticos da conservação existentes na Fazenda Sucupira
	240
	

	19. Realizar ou participar em 4 eventos para conscientizar o público científico e leigo acerca da importância dos Recursos Genéticos Animais
	50
	

	20. Aumentar a coleção de tecidos em 100% (PC2)
	1.022
	

	PC3 - Caracterização Genética de Recursos Genéticos Animais


	21. Análisar as linhagens patriarcais de pelo menos vinte 20 grupamentos genéticos/raças (PC3)
	50
	

	22. Análisar a diversidade genética de pelo menos quinze 15 genes candidatos relacionados à características produtivas e de resistência em pelo menos vinte 20 grupamentos genéticos/raças.
	50
	

	23.Monitorar geneticamente pelo menos oito 8 núcleos de conservação (PC3)
	70
	

	24.Analisar a origem e diversidade genética por mtDNA de pelo menos vinte e quatro 24 grupamentos.
	100
	

	25. Analisar da diversidade genética de treze 13 grupamentos genéticos/raças utilizando marcadores microssatelites. 
	70
	

	PC4- Conservação in situ de Recursos Genéticos Animais no Brasil - Espécies de Grande Porte


	26. Manter, pelo menos, 08 (OITO) Núcleos de Conservação “in situ” em funcionamento no período 
	85
	

	27.Documentar, pelo menos, 08 (OITO) Núcleos de Conservação “in situ” no módulo animal do SIBRARGEN 
	60
	Documentação realizada em planilhas fora do Sistema Oficial, porém para serem utilizadas.

	28.Enriquecer o Banco de Germoplasma Animal – BGA  de animais de Grande Porte em, pelo menos, dez por cento ao ano.
	70
	

	29. Realizar diagnóstico da situação de, pelo menos, 10 (DEZ) raças naturalizadas de animais de grande porte (PC4)
	66
	

	30. Disponibilizar informações de, pelo menos, dez raças ou grupos em conservação no País. 
	75
	

	31.Caracterização de, pelo menos, cinco raças/grupos genéticos de animais em Núcleos de Conservação no País
	72
	

	PC5- Conservação in situ de Recursos Genéticos Animais no Brasil: Espécies de Pequeno Porte


	32. Cadastrar pelo menos 16 coleções de recursos genéticos animais no Sistema Brasileiro de Informações em Recursos Genéticos da Embrapa ou na versão do GRIN elaborada em conjunto por EUA, Canadá e Brasil.
	40
	P) Outros.  A documentação de todas as coleções de animais de pequeno porte está sendo realizada em planilhas compatíveis ao novo Sistema que está em sendo criado. para o programa Grin Animal v.2,0. 

Dados de cadastro dos Núcleos de Conservação começaram a ser inseridos no Grin Animal v.2. em 2011.

	33.Implantar, anualmente, a coleta de dados sistematizada em 8 (oito) núcleos de conservação de Animais de pequeno Porte cadastrados.
	80
	

	34. Analisar o pedigree de pelo menos 10 Núcleos de Conservação de Animais de Pequeno Porte.
	50
	

	35. Identificar pelo menos 80 animais de cada núcleo para coleta de germoplasma.
	62,5
	

	36. Realizar pelo menos um Workshop para análise crítica do Projeto Componente
	50
	

	37. Realizar pelo menos duas visitas técnicas anuais aos Núcleos de Conservação
	50
	

	38.Treinamento de 100% dos técnicos de campo para coleta de dados zootécnicos
	100
	

	39.Registro, documentação e identificação de 100% dos indivíduos adultos que pertencem aos rebanhos 
	88
	

	40. Realizar, pelo menos, 15 eventos de intercâmbio anual para promover a manutenção e uso das raças naturalizadas 
	50
	

	41. Aumentar o tamanho efetivo dos rebanhos para em média 50 animais 
	51
	

	42-Auxiliar e monitorar a documentação de pelo menos 16 bancos de dados dos Núcleos de Conservação   
	50’
	

	43. Registro, documentação e identificação anual de pelo menos 550 animais desmamados
	51
	

	44. Registro e documentação anual dos descritores fenotípicos para pelo menos 430 animais desmamados que ficaram nos rebanhos
	50
	

	45. Registro anual de pelo menos 265 animais na associação da raça
	50,6
	

	46. Manter a mortalidade anual do rebanho adulto em média de 6%
	55,8
	

	47. Realizar 720 coberturas controladas com 80% de taxa de prenhez, em média
	52,2
	

	PC6 - Conservação dos Recursos Genéticos de Animais Nativos com Potencial Econômico


	48.Conservar on-farm 2 grupos de mamíferos: 1 capivara (Hydrochoerus hydrochaerise); 1 caititu (Pecari tajacu), um réptil: 1 de muçuã (Kinosternon scorpioides) e 13 abelhas sem ferrão de potencial produtivo; (Melipona subnitida, Melipona compressipes e Melipona rufiventris Melipona compresipes fasciculata, M. rufiventris flavolineata, Melipona seminigra pernigra, Melipona seminigra,Melipona puncticollis, Scaptotrigona sp , Scaptotrigona sp e Tetragonisca angustula.
	90
	

	49. Coletar e fixar amostras de tecido de pelo menos 20 (vinte) espécies de animais nativos (mamíferos, répteis, aves, peixes, crustáceos, moluscos e abelhas) coletados de individuos vivos capturados na natureza, de cativeiro, mortos naturalmente ou atropelados.
	78
	

	50.Coleta e análise de dados produtivos do muçuã
	80
	

	51.Documentação de dados de caracterização morfológica de caititu
	100
	

	52. Coleta e preparo de amostras de sêmen de espécies de peixes de valor econômico.
	70
	

	53. Conservação de colméias de abelhas nativas de interesse econômico
	86
	

	54.Coletar e fixar 40 amostras de tecido de vertebrados polinizadores e dispersores de plantas do Cerrado e da Caatinga capturados em torno de Brasília - DF e no norte de Minas Gerais. 
	80
	

	55. Criar 1 banco de dados sobre potenciais polinizadores e dispersores de plantas do Cerrado e da Caatinga coletados em torno de Brasília - DF e no norte de Minas Gerais Aguiar.
	100
	

	56. Coleta e preparo de amostras de tecido de vertebrados terrestres do Pantanal: Coletar e fixar 40 amostras de tecido de vertebrados terrestres do Pantanal capturados ou encontrados mortos na natureza. 
	100
	

	57. Coleta e preparo de amostras de tecido de tracajá: Coletar e fixar 400 amostras de tecido de tracajá da Reserva Indígena do Xingu no Norte do Mato Grosso. 
	5000
	P) Outros. Coleta e preparo de 6000 amostras em 2010 e expectativa de 10.000 amostras em 2011


(c) Relatar sucintamente, mesmo que de forma preliminar, o número e tipo de processos, conhecimentos, práticas de gestão, tecnologias, produtos ou serviços gerados, validados, transferidos ou comunicados pelo projeto desde o início de sua execução (máximo de 1/2 página).

A Gestão da Rede de Recursos Genéticos Animais vêm sendo feita com a participação do Comitê Gestor que ao implementar as ações em cada um dos PCs do qual os líderes são responsáveis dá suporte para a interação e complementaridade dos  mesmos, assim como,  das ações transversais contempladas nos projetos de Curadoria e Documentação que integram a Rede Transversal da Plataforma de Recursos Genéticos.

Como instrumentos de gestão foram criadas em 2009 uma lista de discussão do Comitê Gestor e de cada um dos Projetos Componentes. Para melhorar o fluxo de informações e facilitar a comunicação entre líderes, responsáveis e membros de cada um dos projetos, no âmbito da Rede, em 2010 uma outra lista foi criada da qual participam todos os membros da Rede Animal (redeanimal@googlegroups.com). 

No segundo semestre de 2010 houve substituição nas lideranças do PC2 - Conservação Ex situ de Recursos Genéticos Animais e do PC3-Caracterização Genética de Recursos Genéticos Animais. Devido à transferência da Líder do PC3, Andréa Alves do Egito, para a Embrapa Gado de Corte este projeto componente ficou sob a liderança do pesquisador Samuel Rezende Paiva que passou a liderança do PC2 ao pesquisador Alexandre Floriani Ramos.
Com isso, outras alterações foram necessárias nos dois PCs assim como, no Comitê Gestor e na vice-liderança da Rede que por decisão na reunião do Comitê Gestor, em Sobral, passou a ser o pesquisador Alexandre Floriani Ramos.
No entanto, para que as atividades sob a responsabilidade da referida pesquisadora possam ser concluídas o PA2 do PC3 - Caracterização genética de bovinos e bubalinos permaneceu sob a responsabilidade da mesma, sendo o Plano de Ação transferido para a Embrapa Gado de Corte.
Até o momento foram realizadas quatro reuniões gerenciais, a seguir: 2009-Aracaju, 2010-Salvador e Sobral e mais recentemente, 2011-Brasília, por ocasião do Workshop de Avaliação de Projetos do Macroprograma1. Na reunião de Sobral utilizou-se como instrumento de gestão a comunicação por vídeo-conferência para apresentação do PC6 Conservação de recursos genéticos animais nativos com potencial econômico pelo Líder Paulo César Falanghe Carneiro que está em treinamento de pós-doutorado na Espanha.

Foi realizado nos dias 26 e 27/10/2010, na Embrapa Caprinos e Ovinos - Sobral - CE, o Workshop do PC5 - Conservação in situ de Recursos Genéticos do Brasil - Animais de Pequeno Porte. Nesta ocasião também aconteceram visitas aos Núcleos de Conservação de Caprinos da Raça Moxotó e Canindé, de ovinos das raças Morada Nova, Somalis Brasileira e Santa Inês, pertencentes aquela Unidade. Este Workshop vem complementar a lista de reuniões dos Projetos Componentes realizadas em 2009 (PC3, PC4, PC5 e PC6) em Brasília e do Workshop do PC4 (Marajó - PA). 
Em relação aos Bancos contemplados no PC2, destaques para: (1) o banco de Tecidos de Animais silvestres que teve um crescimento enorme de forma que o mesmo atualmente ultrapassou em mais de 20 vezes a meta inicialmente proposta. (2) alcance de 255% da meta para o banco de DNA, chegando a aproximadamente 11.000 amostras estocadas; (3) os bancos de germoplasma estão em ritmo de coleta acima do esperado, alcançando 91% da meta para sêmen e superando a meta para embriões. Espera-se que os números estipulados pela FAO para Bancos de germoplasma sejam atingidos para pelo menos 3-5 grupos genéticos até o final do projeto. Para o próximo ano espera-se aumentar a representatividade do banco de sêmen através da introdução de doadores ovinos e caprinos em centrais de coleta de sêmen credenciadas pelo Ministério da Agricultura. Esta estratégia atenderá as exigências legais para o trânsito deste tipo de material genético, o que permitirá a disponibilização do mesmo para intercâmbio. (4) os bancos de sêmen, embriões, DNA e tecidos estão, em sua totalidade, organizados, inventariados e documentados em planilhas Excel e Access, o que permitirá a migração completa dos dados para o GRIN v2 até o final do projeto. (5) incremento de dez matrizes e quatro reprodutores suínos das raças Moura e Piau no Campo Experimental Sucupira, aumentando a diversidade genética dos animais lá existentes e possibilitando o enriquecimento do banco de sêmen com material genético de suínos  assim que os protocolos de criopreservação estiverem adaptados.

Ainda no PC2, pelo menos oito metodologias foram padronizadas/ adaptadas, a saber: (1) Adaptação de protocolo de superovulação em vacas Curraleiras; (2) Avaliação do indução da ovulação com GnRH em ovelhas Morada Nova e somalis Brasileiras superovuladas; (3) Isolamento e criopreservação de fibroblastos de mamíferos silvestres encontrados mortos no Bioma Cerrado; (4) metodologia de criopreservação de fibroblastos para mamíferos do Cerrado, avaliando a eficiência de criopreservação das moléculas Dimetilsulfoxido e Dimetilformamida; (5) Adaptação da metodologia para a coleta de camarão e ostras em pesqueiros e regiões extrativistas no litoral da região Meio-Norte; (6) Otimização do protocolo de conservação (criopreservação) de sêmen de Tambaqui; (7) Metodologia de refrigeração de sêmen ovino; (8) Metodologia de confecção de meio diluidor para refrigeração e congelação de sêmen de ovinos.

Especificamente no PC3 – Caracterização de Recursos Genéticos Animais, dentre as principais medidas de gestão destaca-se a coleta de informações antecipadas para auxílio durante o Workshop de avaliação, bem como um levantamento avançado de toda produção do PC de forma que facilite a alimentação da página da Plataforma de Recursos Genéticos. Adicionalmente a responsável do PA02 solicitou o cancelamento da Atividade “Validação na espécie bubalina de marcadores relacionados à características produtivas em bovinos pelo uso de SSCP” uma vez que a responsável pela atividade não se encontra mais na UPIS e não foi possível identificar outra pesquisadora/professora adequada para substituí-la. Ë importante mencionar que o cancelamento desta atividade não irá atrapalhar o cumprimento das metas estabelecidas. 
Das 52 atividades do PC3, 55,77% (N=29) se encontram em andamento normal sem atrasos, 30,77% (N=16) já foram finalizadas, 7,69% (N=4) estão atrasadas e apenas 3,85% (N=2) e 1,92% (N=1) foram canceladas ou ainda não foi iniciada (ambas PA2), respectivamente. Dentre os principais resultados, destacam-se: (1) Resultados do mtDNA de equinos confirma a complexidade da origem destes animais no país  (e no mundo) contudo foi estabelecida metodologia para identificar os principais haplótipos existentes no país de forma que irá subsidiar a seleção de animais para coleta de germoplasma; (2) Estudos no mtDNA e nuclear irão determinar a existência de híbridos nos plantéis de Pacu avaliados pelo projeto. Essa informação é vital para manejo dos estoques; (3) validação metodologia de monitoramento genético de rebanhos usando tanto ferramentas moleculares bem como análise de pedigree clássica (Núcleo Conservação da raça ovina Somalis).

No PC4 os principais resultados são: 1) Identificação de famílias de touros na raça Pé Duro (em andamento); 2) Certificação de Origem Protegido da raça Pé-Duro no semi-árido (em andamento);3) Análise do pedigree e obtenção da árvore genealógica da população de cavalo Pantaneiro; 4) Processo de uso da termografia na avaliação da tolerância ao calor. Esta técnica, por não ser invasiva, tem grande potencial de ser usada na avaliação do estresse térmico de animais equinos;5) Caracterização alométrica do cavalo Pantaneiro durante o crescimento para obteção de parâmetros de crescimento;6) Elaboração e adoção do Programa ENDOG para elaborar planos de acasalamento no núcleo de conservação de equinos;7) Desenvolvimento de um programa de computador para avaliação de medidas de altura e peso de cavalo Pantaneiro;8) Determinação da qualidade da carne de animais bovinos;9) Validação de SNPs observados em genes candidatos relacionados ao marmoreio e a maciez cárnea (Cenargen/CNPQ);10) Análise de pedigree do rebanho de búfalos, como ferramenta para acasalamentos direcionados;11) Tecnologia de manejo animal para produção de carne e leite, nos sistemas de criação da Amazônia: savanas bem ou mal drenadas; cerrado e pastagens cultivadas de terra firme;12) Processo de cruzamentos e/ou acasalamentos, visando a produção de carne e leite, como forma de maximizar a produtividade em áreas já alteradas, diminuindo a pressão sobre as florestas e/ou ecossistemas Amazônicos; 13) Manejo controlado de eqüídeos em áreas de campos naturais, savanas mal drenadas;14) Banco de dados de produção e de eficiência reprodutiva de búfalos em conservação;

No PC5 - Conservação in situ de Recursos Genéticos do Brasil - Animais de Pequeno Porte, a  pesquisadora Adriana Mello de Araújo encontra-se afastada para realização de curso de pós-doutoramento e a pesquisadora Tânia Maria Leal assumiu a responsabilidade pelos planos de ação 3:(PA3 - Núcleo de Conservação in situ de Ovinos da Raça Santa Inês do Meio Norte) e 8 (PA8 - Núcleo de Conservação in situ de caprinos naturalizados do Meio-Norte). O rebanho de cordeiros desmamados que fazem parte do Núcleo de Conservação da Ovelha Crioula Lanada (PA5) foi atacado por cães em fevereiro de 2010, o que resultou em 39 cordeiros mortos ou mortalmente feridos que necessitaram de sacrifício. Esse fato poderá comprometer a confirmação do registro dos animais na ARCO.
Ainda no PC5, em 2009 foram adquiridos reprodutores e matrizes da raça Moxotó de um produtor do Estado do Ceará. Como de praxe, antes dos animais serem incorporados ao rebanho da Embrapa Caprinos e Ovinos foram realizados todos os testes e a quarentena sendo o resultado negativo para a CAE - Artrite Encefalite Caprina. No entanto, após a incorporação, foram detectados vários animais (crias e matrizes) positivos para essa doença no rebanho, e não apenas da raça Moxotó, mas também da raça Canindé, uma vez que os dois rebanhos são mantidos juntos. Esses animais precisaram ser retirados dos rebanhos, a fim de evitar a contaminação de outros animais. Esse fato está comprometendo o alcance da meta relacionada ao aumento do tamanho efetivo dos rebanhos.

Foi assinado um contrato de parceria com a empresa Gramado Avicultura, que irá comercializar as poedeiras e matrizes de ovos castanhos colonial (Embrapa 051) e comercial (Embrapa 031) da Embrapa Suínos e Aves. Assim, esse produto vai ao mercado e a Embrapa recebe royalties por matriz vendida. Os núcleos de conservação de aves de corte e de postura foram transferidos para um local reformado visando melhor aproveitamento das estruturas existentes na Unidade. Os recursos do contrato com a Coperdia não são suficientes para cobrir os gastos de alimentação das aves, já que estas consomem ração, diferente das demais espécies que podem ser mantidas com pasto, etc.

A Chefia Geral da Embrapa Roraima designou a extinção do rebanho de Santa Inês pertencente aquela Unidade. No momento não existe um funcionário designado exclusivamente para o trato dos animais. São contratados estagiários para tentar suprir esta carência referente ao apoio no manejo. Também está ocorrendo a diminuição das áreas de pastagens, que estão sendo utilizadas em outros experimentos.
Apesar dos recursos terem sido disponibilizados de forma correta para a Unidade responsável pelo PA10 que tem as atividades em rebanhos associados, a morosidade do Sistema de Compras prejudicou os parceiros externos, visto que os reagentes demandados não chegaram no prazo estabelecido para correta execução das atividades. Alternativas de repasse para parceiros externos devem ser discutidas para otimizar o sistema de pesquisa da Empresa.
No PC6 destaca-se o conhecimento da distribuição geográfica das espécies nos ambientes monitorados assim como, noções da abundância e freqüência da ocorrência das espécies nos ambientes monitorados. A atividade “Caracterizar morfologicamente capivaras visando sua conservação” foi cancelada pela chefia técnica da Embrapa Clima Temperado –CPACT que  destinou os animais para outra finalidade por não considerar um Núcleo de Conservação de Capivaras. Com o cancelamento da atividade e a decisão de abater os animais, destinando-os a um experimento de avaliação de carne de jovens/adultos em parceria com a Universidade Federal de Pelotas -UFPEL, teremos dados a serem publicados sobre análise bromatológica, sensorial, perfil lipídico da carne e avaliação sensorial de subprodutos como salame, hamburguer e lingüiças calabreza e toscana, os quais poderão ser inseridos no próximo relatório.
Principais Resultados/ Visitas técnica/ Workshops - 2009/ 2010 
· Embrapa Meio Norte no dia 28/05/2009;

· Campo Experimental município de Campo Maior onde estão os animais do experimento do Projeto Qualidade da Carne- Bifequali -25/05/09;

· Núcleo de Conservação do Bovino Pé Duro –São João do Piauí -28/05/2009;

· Núcleo de Conservação  de caprinos da Raça Nambi 27/05/09 (em formação);

· Embrapa Amazônia Oriental dia 29/05/2009;

· Visita ao Banco de Germoplasma da Amazônia – BAGAM, Salvaterra-Marajó-PA.. 

· Núcleos de Conservação de Bubalinos (Carabao e Baio), os Núcleos de Conservação do Cavalo Marajoara e Mini- Cavalo Puruca e a Coleção de Muçuã-30 a 31/05/2009; 

· Embrapa Tabuleiros Costeiros no período de 15 e 19/06/2009;

· Projeto Ceraqua/Codevasf (Estação de Piscicultrura) localizado no município de Porto Real do Colégio, Alagoas, distante 120 Km de Aracaju no dia 15/06/2009;

· Núcleo de Conservação de Ovinos Santa Inês - Queimadas–Sergipe, 19/06/2009.

· Participação em Dia de Campo (08/05/2009) para promoção e divulgação da Raça Crioula Lageana, realizado pela Associação de Criadores - ACCL, Fazenda Igrejinha – Morrinhos- Santa Catarina.
· Workshop do Projeto Componente 4 - Conservação in situ de Recursos Genéticos Animais no Brasil - Espécies de Grande Porte, município de Salvaterra - Ilha do Marajó-PA,  29/11 a 02/12/2009. 
· Núcleos de Conservação do BAGAM e criadores particulares 01/12/2009
· Embrapa Roraima (03 a 05/12/09) 
· Núcleos de Conservação de Ovinos Barriga Negra e Santa Inês de Roraima Campo Experimental Água Boa 03/12/2009;
· Núcleos de Conservação do Cavalo Lavradeiro- Fazenda Resolução, 04/12/2009;
· Núcleos de Conservação de Caprinos das raças Moxotó e Canindé, 27/11/2010;
· Núcleos de Conservação de Ovinos das raças Morada Nova, Somalis Brasileira e Santa Inês, 27/11/2010;
· Workshop do Projeto Componente 5 - Conservação in situ de Recursos Genéticos Animais no Brasil - Espécies de Pequeno Porte, município de Sobral-CE, 26 e 27/10/2010; 
· Visita técnica a Embrapa Suínos e Aves no período de 24 a 25/11/2010. 

· Núcleos de Conservação de Suinos Moura e Aves de Corte e Postura, 25/11/2010

· Destaque para a reportagem do programa Globo Rural focalizando os Núcleos de Conservação de Recursos Genéticos Animais, totalizando 55 minutos nos sete dias de apresentação. Nestas reportagens foram mostrados o Campo Experimental Sucupira e  o Laboratório de Genética Animal-LGA em Brasília, os Búfalos e Cavalos no BAGAM, os caprinos e ovinos no Nordeste, os bovinos e cavalos no Pantanal, os Cavalos Baixadeiros no Maranhão e os ovinos Barriga Negra em Roraima (Set/2010).

	Forma de entrega dos resultados


	2009
	2010

	Reuniões técnicas (Workshops de PC e da Rede)
	6
	3

	Visitas técnicas
	7
	5

	Publicações da Série Embrapa  
	
	4

	Folder
	5
	3

	Cursos
	3
	5

	Mini Curso
	
	5

	Capítulos de Livros
	
	1

	Cartilha e Manuais de Maejo
	
	2

	Dias de campo
	3
	5

	Artigos publicados em revistas de desenvolvimento e de criadores
	2
	

	Artigos publicados em periódicos científicos
	-
	8

	Artigos publicados em anais de congressos/encontros
	38
	20

	Artigos na mídia, em jornais e revistas
	7
	4

	Programa de TV (Globo Rural
	
	7

	Resumos Simples em anais de Congresso
	
	8

	Reportagens/entrevistas
	3
	6

	Palestras
	3
	3

	Iniciação científica em andamento
	11
	1

	Orientações/co-orientações de mestrado em andamento
	6
	2

	Orientações/co-orientações de doutorado em andamento
	4
	2

	Dissertação de mestrado
	1
	1


(d) Comentários Gerais. 
Por ocasião das visitas como medida de gestão foi observada que a manutenção da infraestrutura na maioria dos Núcleos de Conservação é uma questão EMERGENCIAL. Nos Projetos Componentes de Conservação in situ (PC4 e PC5) foram relatadas dificuldades de infra-estrutura de cercas,  apriscos, currais e troncos de contenção para os animais. A ausência de cercas impossibilita o controle de cobertura, que é peça fundamental para o alcance de várias metas propostas pelos projetos. A expectativa dos Líderes e Responsáveis era que a melhoria na infra-estrutura deveria ser solucionada com recursos do PAC, no entanto, por decisão superior, esses recursos foram direcionados para cinco BAGs Vegetais ficando os Recursos Genéticos Animais de fora desses investimentos.  
No PC2 todas as atividades previstas para o alcance das metas propostas estão com andamento normal, na sua maioria superando as metas previstas no início do projeto. Isto se dá pela excelente captação externa do projeto, com R$ 1.077.089,81 o que refere-se a 136,5% do montante destinado pelo SEG para os quatro anos de execução do projeto.
Apesar das mudanças na estrutura gerencial do PC3, os responsáveis por PAs estão, em sua maioria, respondendo de forma satisfatória de forma que as metas do PC não foram comprometidas até o momento. 
No PC4 são considerados fatores limitantes  a burocracia da Empresa, que engessa a pesquisa, nos processos internos e externos, principalmente, a efetivação de contratos e parcerias, bem como a falta de infraestrutura de algumas Unidades. O aumento da taxa de manutenção acima dos 15%, para os projetos em andamento, como ocorreu na Embrapa Amazônia Oriental, onerou os projetos que se programaram para os 15%, no período de execução. As dificuldades na realização das viagens (algumas Unidades tiveram problemas com as cotas) limitaram a gestão dos PCs. 

No caso do cavalo Pantaneiro há necessidade de estruturar alguns laboratórios, especialmente em áreas emergentes como fisiologia do exercício.

No caso da Embrapa Amazônia Oriental a vulnerabilidade dos Núcleos de Conservação, por falta de manutenção, está pondo em risco a integridade dos rebanhos de búfalos e eqüinos, havendo problemas de roubos dos animais, comprometendo o patrimônio, além de fugas para áreas vizinhas, causando problemas com os confinantes. Também, a falta de máquinas, implementos e equipamentos não permitem a manutenção mínima do Núcleo de conservação. Em função disto implementou-se ações normais de gestões junto às chefias da Unidade, sem muito sucesso, e de controle e manejo dos animais, com fornecimento de suplementação alimentar dos animais, mantendo-os quase confinados, contudo comprometendo recursos destinados a outros itens de manutenção dos rebanhos. Grande parte das atividades dos PAs 2, 3 e 8 devem ser revistas, por apresentarem baixo nível ou falta de atingimento, denotando problemas no planejamento e/ou no gerenciamento, inclusive pela falta de resposta às solicitações pela liderança do PC, esta, no caso dos PAs 2 e 3.     

No PC5 vários conhecimentos foram agregados as raças Santa Inês e Bergamácia em 2010 por meio dos estudos desenvolvidos na UnB. Os mesmos já foram disponibilizados em formas de artigos científicos e parte deles será usada para serem aplicados em outros rebanhos da Embrapa de forma a otimizar os Núcleos de Conservação de Santa Inês da Rede.  Nos Núcleos de Conservação decaprinos e ovinos mantidos na Embrapa Meio-Norte, a dificuldade com relação à infra-estrutura de cercas e apriscos persiste, A ausência de cercas impossibilita o controle de cobertura, fundamental para o alcance de várias metas propostas pelo projeto. Os apriscos estão obsoletos e necessitam de reformas profundas. A coleta de germoplasma está atrasada. Para viabilizar a coleta de sêmen dos caprinos e ovinos a Embrapa Meio Norte está adquirindo uma máquina de congelamento e realizando reforma no laboratório, além da  necessidade de treinamento em práticas de reprodução.
A pesquisadora Adriana Mello de Araújo encontra-se afastada para pós-doutoramento ficando os planos de ações: PA03 -  Núcleo de Conservação in situ de Ovinos da Raça Santa Inês do Meio Norte e PA08 -  Núcleo de Conservação in situ de caprinos naturalizados do Meio-Norte sob a responsabilidade da pesquisadora Tânia Maria Leal. Na Embrapa Roraima a chefia designou a extinção do rebanho de Santa Inês. O rebanho de cordeiros desmamados da raça Crioula Lanada foi atacado por cães em fevereiro de 2010 quando 39 cordeiros resultaram mortos ou mortalmente feridos que necessitaram sacrifício, o que poderá comprometer a confirmação do registro dos animais na ARCO.
Na Embrapa Caprinos por problemas tanto nos apriscos como de sanidade na estação de monta de 2010 foram utilizados apenas 2 reprodutores por Núcleo de Conservação diferentemente do que havia sido planejado nas metas do projeto, que é utilizar o maior número de reprodutores possível. Nos anos anteriores foram utilizados 4 reprodutores/Núcleo. No entanto, medidas foram tomadas para a reforma dos apriscos e em 2011, um número maior de reprodutores poderá ser utilizado na estação de monta.

A Embrapa Suinos e Aves assinou um contrato de parceria com a empresa Gramado Avicultura, que irá comercializar as poedeiras e matrizes de ovos castanhos colonial (Embrapa 051) e comercial (Embrapa 031). Com isso o produto vai ao mercado e a Embrapa recebe royalties por matriz vendida. Foi relatado também que os recursos do contrato da Coperdia ainda não são suficientes para cobrir os gastos de alimentação das aves, já que estas consomem ração, diferente das demais espécies que podem ser mantidas com pasto, etc. Os Núcleos de Conservação de aves de corte e de postura foram readequados em um local reformado visando melhor aproveitamento das estruturas existentes na Unidade. 

A atividade com abelhas enfrentou problemas de roubo de colônias e de materiais utilizados na manutenção do meliponário na Embrapa Amazônia Oriental;

Está sendo articulado com outros parceiros internos e externos a criação da Rede Jandaira, com o objetivo de caracterizar geneticamente a espécie Melipona subnitida e melhorar as técnicas de manejo.  

Apesar dos recursos terem sido disponibilizados de forma correta para as Unidades, a morosidade do Sistema de Compras prejudica os parceiros externos, visto que os reagentes demandados não chegaram no prazo estabelecido para correta execução das atividades. Alternativas de repasse para parceiros externos devem ser discutidas para otimizar o sistema de pesquisa da Empresa.

Reiteramos mais uma vez nosso pleito de incorporação ou desenvolvimento de software mais adequado que para melhorar a gestão dos Projetos em Rede. A ferramenta Plone utlizada para divulgação das informações sobre o Projeto em Rede não atende essa necessidade
Os membros da Rede Animal têm participado em 2009 e 2010 de eventos científicos nacionais e internacionais, oportunidade onde além de representar a Embrapa e o País, são divulgados os trabalhos com recursos genéticos que vem sendo desenvolvidos nos diferentes Projetos Componentes da Rede Animal, 
Está sendo programado para os dois dias que precedem o Workshop de Curadores (07 e 08/07/2011) em Campinas-SP um Workshop da Rede Animal para, entre outros assuntos, discutir a reformulação deste  Projeto.em Rede 
(e) Captação Externa 2009-2010
	Fonte Financiadora/Projeto


	Valor 

R$

	CNPq- Conservação do sêmen do tambaqui, Colossoma macropomum
	100.985,45

	CNPq- Caracterização e criopreservação do sêmen de tambaqui, Colossoma macropomum.
	154.000,00

	BNB- Manejo e preservação de Abelhas Nativas sem ferrão em região de caatinga no Vale do São Francisco
	49.200,00

	CHESF/Meliponicultura nos Municípios do Entorno da Represa de Boa Esperança nos Cerrados do Piauí e Maranhão
	187.000,00

	PETROBRAS - Conservação e manejo do tracajá no Parque Indígena do Xingu (da parte molecular)
	250.078,00 



	FAPITEC PIBIC/FAPITEC/EMBRAPA cota 2008/2009 Caracterização fenotípica dos animais do Núcleo de Conservação in situ de ovinos da raça Santa Inês dos Tabuleiros Costeiros 
	3.600,00

	FINEP - Desenvolvimento de Biotecnologias para promoção socioeconômica sustentável da caprinocultura no Nordeste do Brasil (CAPRINOGENE) 
	424.682,34

	FAP-DF/ CNPq/ Pronex - Implicações dos cruzamentos de ovinos deslanados na produção, reprodução e sanidade 
	799.928,75

	CNPq- Desenvolvimento de painéis de marcadores moleculares SNP (Single Nucleotide Polymorphism) para auxiliar programas de conservação e melhoramento de caprinos no Brasil
	81.000,00

	FAPITEC/SE N. 01/2008. (No. Processo 01920300399/2008-1) Aumento da taxa de ovulação em ovinos Santa Inês determinada pela mutação FECGSI 
	22.560,00

	CNPq- Desenvolvimento de tecnologias sustentáveis para a criação do Bijupirá no Brasil: nutrição, sanidade e recursos genéticos
	274.496,14

	CNPq – CNPq Jovens Pesquisadores -Avaliação de características relacionadas à qualidade da carne em raças bovinas naturalizadas visando sua valoração e a validação de SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) observados em genes candidatos relacionados  ao marmoreio e a maciez cárnea
	270.770,00

	CNPq –Edital 33/09 Conservação e exploração econômica de suínos de raças naturalizadas na  Agricultura Familiar 
	149.701,36

	MAPA -Destaque de Crédito - Criopreservaçãoo de embriões de Curraleiro e Morada Nova
	32.303,70

	BNB - Estratégia de conservação e uso de caprinos do Nordeste em risco de extinção
	48.000,00 



	AVISO ETENE/FUNDECI 04/2006 - BNB -Redução do impacto ambiental da caprinovinocultura pelo aumento do suporte forrageiro (2010/2011)

	62.200,00

	BNB- Alternativas tecnológicas para aumentar o desempenho produtivo da ovinocultura na região Meio-Norte, (2010/2011)
	45.549,00

	BNB-Ecofisiologia de plantas forrageiras, consorciadas ou não, sob pastejo intensivo de ovinos (2010/2011)
	38.679,00

	BNB Levantamento Geográfico de caprinos em risco de desaparecimento (2010/2011)
	62.200,00

	BNB-Levantamento geográfico de caprinos em risco de desaparecimento no Estado do Piauí e pecuária orgânica como estratégia de valoração destes recursos genéticos(2010/2012)
	54.390,00

	CNPq PIBIC/CNPq/EMBRAPA cota 2010/2011-Efeito da adição da gelatina sobre a viabilidade do sêmen ovino refrigerado
	3600,00

	CNPq -A fenética e a genética da cor da pelagem em ovinos Crioulos (2010/2011)
	20.000,00


	CNPq Bolsa de iniciação científica (4 unidades) e mestrado (2 meses)
	17.226,00

	CNPq/FAP-DF/Capes Estratégias de manejo reprodutivo nos núcleos de conservação in situ de bovinos Curraleiros e Pantaneiros
	415.384,00

	CNPq Perfil protéico do plasma seminal de carneiros com diferentes níveis de congelabilidade e seus efeitos na inseminação artificial cervical
	130.933,00

	Banco Mundial -PROBIO-II
	108.860,00

	FUP/ETENE-FUNDECI Influência da suplementação alimentar com ac. Graxos associados a antioxidantes sobre os aspectos qualiquantitativos do sêmen in natura e criopreservado de carneiros Santa Inês (CAPRINOGENE)
	48.225,00

	FAP-PA Conservação e manejo do recurso genético de muçuã
	32.000,00

	FAP- PA Criação de caititu em cativeiro no Pará
	167.906,60

	CNPq / FNDCT / FAPs / MEC / CAPES Caracterização filogenética das raças bovinas locais brasileiras e ibéricas e de ecótipos de Curraleiro utilizando marcadores moleculares
	620.575,00

	CNPq / FNDCT / FAPs / MEC / CAPES Caracterização por Marcadores Genéticos da Aptidão Produtiva e Genealogia dos Rebanhos de Conservação In Situ de Bovinos das Raças Curraleiro e Pantaneiro
	206.584,00

	FAO-Taller Conservación de Recursos Genéticos Animales  - Guayaquil – Equador 
	1.000,00

	UVA-Banca de Dissertação. Mestrando: Alixandre Mendonça Bezerra Moreno.
	1.828,94

	Banco do Nordeste-Núcleo de conservação e melhoramento genético da raça Morada Nova
	78.000,00

	IBAMA-2.000 moirões de aroeira para confecção de curral e centro de manejo para o gado, mais 15.000,00 (balança) e 4.000,00 (Reforma de bebedouros).
	69.000,00

	FAPITEC PIBIC Protocolo curto de sincronização do estro e inseminação artificial transcervical com tração e dilatação mecânica e farmacológica da cérvix em ovinos Santa Inês
	3.600,00

	Emenda parlamentar p/construção de silos tipo trincheira, no Campo Experimental Água Boa, compra de colheitadeira / picadeira de forragens e uma forrageira estacional elétrica.  
	50.000,00

	MCT-Melhoria de infra-estrutura do espaço técnico para treinamento da Fazenda Sucupira
	100.000,00

	Total
	R$ 5.184.045,92 


Brasília, 05 de maio de 2011
Maria do Socorro Maués Albuquerque

Líder da Rede de Recursos Genéticos Animais
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